

ОТЧЕТ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ АНТИРИСКОВОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА 500+
в МБОУ Рыновской ООШ
«Преодоление низкого уровня оснащения школы»

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники	Отчёт
1.Охватить 100% контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» с применением обновленного учебного оборудования;	Создание Центра «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа»	сентябрь 2021г	директор школы	директор школы	Издан приказ МБОУ Рыновской ООШ от 19 февраля 2021г. № 13 «О создании центра образования естественно-научного профиля «Точка роста». http://rynovkasos.h.ru/nacionalnye-proekty/proekt-500/shkolnye-dokumenty/
Охватить не менее 80% обучающихся – дополнительными общеобразовательными программами технологического и естественно-научного профилей во внеурочное время.	Заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	не позднее 1 апреля 2021 года	директор школы	директор школы, поставщик	Заключён Контракт № 31 от 01.04.2021; составлен акт приёма передачи товаров по контракту № 31 от 01.04.2021г.) http://rynovkasos.h.ru/nacionalnye-proekty/proekt-

					500/shkolnye-dokumenty/
	Утверждение рабочих программ по предметам: физика, химия, биология и программ внеурочной деятельности	не позднее 30 августа 2021 года	зам.директора по УВР	зам.дир. по УВР, учителя физики, химии, биологии; преподаватели ДОП	Размещение программ на сайте школы http://rynovkasosh.ru/nacionalnye-proekty/tochka-rosta/
Обеспечение библиотечного фонда новыми учебниками в соответствии с планом школы на 2021-2022 учебный год	Утверждение списка необходимых учебников	Июнь-июль 2021 года	директор школы	Директор школы, библиотекарь	Обеспечен 100% http://rynovkash.ru/nacionalnye-proekty/proekt-500/shkolnye-dokumenty/

Директор  Стригунова Н.И.

