

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Рыновская основная общеобразовательная школа**

346067, Ростовская область, Тарасовский район, посёлок Изумрудный, улица Южная, 11

**Рассмотрено и рекомендовано
к утверждению**
на заседании педагогического совета
МБОУ Рыновской ООШ
Протокол № 5 от 25.03.2021 г

Утверждено
директор МБОУ Рыновской ООШ
 Стригунова Н.И.
Приказ от «25» марта 2021г. № 16



**ПРОГРАММА
антирисковых мер
«Преодоление низкого уровня
оснащения школы»**

2021г.

Структура.

1. Цель и задачи реализации программы
2. Целевые показатели
3. Методы сбора и обработки информации
4. Сроки реализации программы
5. Меры / мероприятия по достижению цели и задач
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
7. Исполнители
8. Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер «Преодоление низкого уровня оснащения школы»

1. Цель и задачи реализации программы

Цель: создание условий для образовательного процесса: оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование, материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса), повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия специализированного центра «Точка роста» и проведения высокоскоростного интернета.

Задачи:

- обеспечить библиотечного фонда новыми учебниками в соответствии с планом школы на 2021-2022 учебный год;
- провести текущего ремонта помещений МБОУ Рыновской ООШ;
- провести высокоскоростной интернет;
- создать центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа».

2. Целевые показатели:

- приказ о создании центра «Точка роста»;
- приказ о назначении руководителя центра «Точка роста»;
- план мероприятий по созданию и функционированию центра «Точка роста»;
- контракты на поставку оборудования;
- количество (доля) педагогов, охваченных курсами повышения квалификации по использованию цифрового оборудования.

3. Методы сбора и обработки информации:

- анкетирование участников образовательного процесса о степени удовлетворенности образовательным процессом, материально-техническим оснащением Школы

4. Сроки реализации программы: март 2021 г.- декабрь 2021г.

5. Меры / мероприятия по достижению цели и задач

1.Привлечение бюджетных средств:

- для приобретения компьютерной техники (1-2 компьютера или ноутбука);
- обеспечения библиотечного фонда учебной литературой в соответствии с планом школы на 2021-2022 уч.г.;
- проведения текущего ремонта помещений МБОУ Рыновской ООШ;
- проведения высокоскоростного интернета.

2.Создание в МБОУ Рыновской ООШ центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта "Современная школа».

Оснащение кабинетов биологии, химии и физики новой мебелью, интерактивным и мультимедийным оборудованием, приборами, наглядными пособиями.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

1. Проведение высокоскоростного интернета.
2. Оснащение кабинетов биологии, химии и физики новой мебелью, интерактивным и мультимедийным оборудованием, приборами, наглядными пособиями в рамках федерального проекта создания центров образования естественнонаучной и технологической направленностей (Точки роста).

7. Исполнители: администрация школы

**Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
«Преодоление низкого уровня оснащения школы»**

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники
<p>1. Охватить 100% контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» с применением обновленного учебного оборудования;</p> <p>Охватить не менее 80% обучающихся – дополнительными общеобразовательными программами технологического и естественно-научного профилей во внеурочное время.</p>	Создание Центра «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа»	сентябрь 2021г	директор школы	директор школы
	Заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	не позднее 1 апреля 2021 года	директор школы	директор школы, поставщик
	Утверждение рабочих программ по предметам : физика, химия, биология и программ внеурочной деятельности	не позднее 25 августа 2021 года	зам.директора по УВР	зам.директора по УВР, учителя физики, химии, биологии; преподаватели ДОП
	Проведение ремонтных работ по приведению зоны Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями	2021 год	директор школы	директор школы
	Открытие Центра "Точка роста"	сентябрь 2021 года	директор школы	директор, учителя, учащиеся

	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования центра "Точка роста".	1 октября 2021 года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет	директор школы	руководитель центра
Проведение высокоскоростного интернета	Заключение договора	Октябрь 2021 года	директор школы	директор школы
Обеспечение библиотечного фонда новыми учебниками в соответствии с планом школы на 2021-2022 учебный год	Утверждение списка необходимых учебников	Июнь-июль 2021 года	директор школы	директор школы, библиотекарь